2

Отчет 
[bookmark: _GoBack]о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:
Монтаж ограждения и оборудования спортивной площадки в с. Жанаталап, Беляевского района, Оренбургской области (наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)
2. Место реализации инициативного проекта:с. Жанаталап
2.1. Поселение:
Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
2.2. Населенный пункт:
 Село Жанаталап Беляевского района Оренбургской области

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:
Таблица
	№ п/п
	Виды источников
	Певоначальный план
	Факт

	Отклонение

	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет поселения 
	110 350,00
	86 061,16
	24 288,84
	

	2.
	Население
(безвозмездные поступления от жителей)
	71 000,00
	55 403,58
	15 596,42
	

	3.
	Спонсоры
(безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)
	40 000,00
	31 164,51
	8 835,49
	

	4.
	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий
	
	
	
	

	5.
	Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта
	515 000,00
	401 644,75
	113 355,25
	

	
	Итого
	736 350,00
	574 274,00
	162 076,00
	




4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
__________________________________________________________________

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
__________________________________________________________________
5. Сроки реализации проекта:
5.1. Дата начала реализации проекта:« 01 »  июня  2023года
5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:« 30 »  июня  2023  года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
низкое качество технической документации;
трудности с отбором подрядчика;
недобросовестный подрядчик;
недостаточно времени для качественного выполнения работ;
неблагоприятные погодные условия;
несвоевременная поставка закупленного оборудования;
трудности с отбором строительного надзора;
низкое качество строительного надзора;
прочее _______________________________________________________

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.
[image: ]

Глава сельсовета                                                                   Елешев Максут Хайрулович__
                                                         (подпись)


Дата: «  09  »   октября  2023 года

Монтаж ограждения и оборудования спортивной площадки в с. Жанаталап, Беляевского района, Оренбургской области
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