2
Приложение № 6
к Соглашению № 8-УДХ 
от «_29_» _01_ 2024_г.

Отчет 
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:
Благоустройство в с. Беляевка Беляевского района Оренбургской области, устройство ливневой канализации по ул. Банковской от улицы Советской до улицы Ленинской (наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)
2. Место реализации инициативного проекта: с. Беляевка
2.1. Поселение:
Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
2.2. Населенный пункт:
Село Беляевка Беляевского района Оренбургской области

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:
Таблица
	№ п/п
	Виды источников
	Певоначальный план
	Факт

	Отклонение

	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет поселения 
	253 130,40
	253 130,4
	0,0
	

	2.
	Население
(безвозмездные поступления от жителей)
	85 000,00
	85 000,00
	0,0
	

	3.
	Спонсоры
(безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)
	70 000,00
	70 000,00
	0,0
	

	4.
	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий
	
	
	
	

	5.
	Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта
	857 500,00
	857 500,00
	0,0
	

	
	Итого
	1 265 630,00
	1 265 630,00
	0,0
	




4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
__________________________________________________________________

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
__________________________________________________________________
5. Сроки реализации проекта:
5.1. Дата начала реализации проекта:«15»марта 2024года
[bookmark: _GoBack]5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:«28»  июня  2024 года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
низкое качество технической документации;
трудности с отбором подрядчика;
недобросовестный подрядчик;
недостаточно времени для качественного выполнения работ;
неблагоприятные погодные условия;
несвоевременная поставка закупленного оборудования;
трудности с отбором строительного надзора;
низкое качество строительного надзора;
прочее_______________________________________________________

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.
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Глава сельсовета Елешев Максут Хайрулович__
 (подпись)


Дата: «29» июля 2024 года

Благоустройство в с. Беляевка Беляевского района Оренбургской области, устройство ливневой канализации по ул. Банковской от улицы Советской до улицы Ленинской
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