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Отчет 
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:
«Благоустройство в с.Беляевка Беляевского района Оренбургской области, 2 этап устройство ливневой канализации по ул. Советской от ул. Комсомольской до ул. Банковской » (наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)
2. Место реализации инициативного проекта:с. Беляевка
2.1. Поселение:
Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
2.2. Населенный пункт:
 Село Беляевка Беляевского района Оренбургской области

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:
Таблица
	№ п/п
	Виды источников
	Певоначальный план
	Факт

	Отклонение

	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет поселения 
	279 500,00
	263 888,50
	15 611,50
	

	2.
	Население
(безвозмездные поступления от жителей)
	116 000,00
	108 443,84
	7 556,16
	

	3.
	Спонсоры
(безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)
	116 300,00
	116 300,00
	0,0
	

	4.
	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий
	200 000,00
	200 000,00
	0,0
	

	5.
	Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта
	1 161 000,00
	1 123 235,45
	37 764,55
	

	
	Итого
	1 872 800,00
	1 811 867,79
	60 932,21
	




4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
__________________________________________________________________

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
__________________________________________________________________
5. Сроки реализации проекта:
5.1. Дата начала реализации проекта:« 01 »  июня  2023года
5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:« 30 »  июня  2023  года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
низкое качество технической документации;
трудности с отбором подрядчика;
недобросовестный подрядчик;
недостаточно времени для качественного выполнения работ;
неблагоприятные погодные условия;
несвоевременная поставка закупленного оборудования;
трудности с отбором строительного надзора;
низкое качество строительного надзора;
прочее _______________________________________________________

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.
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Глава сельсовета                                                                   Елешев Максут Хайрулович__
                                                         (подпись)


Дата: «  03  »   сентября  2025 года

Благоустройство в с.Беляевка Беляевского района Оренбургской области, 2 этап устройство ливневой канализации по ул. Советской от ул. Комсомольской до ул. Банковской          
Фото до начала работ
[image: C:\Users\Glbuh\Desktop\Дорожный фонд\2025 год\Ливневая канализация 2 этап(1)\ДОКУМЕНТЫ В МИНСТРОЙ (Ливневая канализация 2 этап)\ФОТО\Фото до начала работ\5469851975324658076.jpg]
[image: C:\Users\Glbuh\Desktop\Дорожный фонд\2025 год\Ливневая канализация 2 этап(1)\ДОКУМЕНТЫ В МИНСТРОЙ (Ливневая канализация 2 этап)\ФОТО\Фото до начала работ\5469851975324658077.jpg]
[image: C:\Users\Glbuh\Desktop\Дорожный фонд\2025 год\Ливневая канализация 2 этап(1)\ДОКУМЕНТЫ В МИНСТРОЙ (Ливневая канализация 2 этап)\ФОТО\Фото до начала работ\5469851975324658079.jpg]
[image: C:\Users\Glbuh\Desktop\Дорожный фонд\2025 год\Ливневая канализация 2 этап(1)\ДОКУМЕНТЫ В МИНСТРОЙ (Ливневая канализация 2 этап)\ФОТО\Фото до начала работ\5469851975324658080.jpg]

[bookmark: _GoBack]Фото после окончания работ
[image: C:\Users\Glbuh\Desktop\Дорожный фонд\2025 год\Ливневая канализация 2 этап(1)\ДОКУМЕНТЫ В МИНСТРОЙ (Ливневая канализация 2 этап)\ФОТО\Фото окончания работ\IMG_20250715_080603.jpg]
[image: C:\Users\Glbuh\Desktop\Дорожный фонд\2025 год\Ливневая канализация 2 этап(1)\ДОКУМЕНТЫ В МИНСТРОЙ (Ливневая канализация 2 этап)\ФОТО\Фото окончания работ\IMG_20250715_080520.jpg]
[image: C:\Users\Glbuh\Desktop\Дорожный фонд\2025 год\Ливневая канализация 2 этап(1)\ДОКУМЕНТЫ В МИНСТРОЙ (Ливневая канализация 2 этап)\ФОТО\Фото окончания работ\IMG_20250715_080617.jpg]

[image: C:\Users\Glbuh\Desktop\Дорожный фонд\2025 год\Ливневая канализация 2 этап(1)\ДОКУМЕНТЫ В МИНСТРОЙ (Ливневая канализация 2 этап)\ФОТО\Фото окончания работ\IMG_20250715_080626.jpg]



/
image3.jpeg
27 703.04.70%~11:33




image4.jpeg
BCErmA
HACEAIN





image5.jpeg
03.04.2025 11:32




image6.jpeg




image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image1.png
)

.'%‘. JOKYMEHT IIOAIMMCAH
QIEKTPOHHOW MOJIUCHIO

IMoanucant: Enemes MakcyT Xaitpynosuu
[Jara u Bpems nognucanus: 04.03.2024 14.34
JomxkHocTb: I'naBa aagMuHMCTpaLyuy BensieBckoro cenbcoBera





image2.jpeg
-0





