2

Отчет 
о реализации инициативного проекта

1. Наименование проекта:
«Благоустройство в с.Беляевка Беляевского района Оренбургской области, 2 этап устройство ливневой канализации по ул. Советской от ул. Комсомольской до ул. Банковской » (наименование инициативного проекта в соответствии с заявкой на участие в конкурсном отборе)
2. Место реализации инициативного проекта:с. Беляевка
2.1. Поселение:
Администрация муниципального образования Беляевский сельсовет Беляевского района Оренбургской области
2.2. Населенный пункт:
 Село Беляевка Беляевского района Оренбургской области

3. Сведения об источниках финансирования мероприятий проекта:
Таблица
	№ п/п
	Виды источников
	Певоначальный план
	Факт

	Отклонение

	Причины отклонения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Бюджет поселения 
	279 500,00
	263 888,50
	15 611,50
	

	2.
	Население
(безвозмездные поступления от жителей)
	116 000,00
	108 443,84
	7 556,16
	

	3.
	Спонсоры
(безвозмездные поступления от юридических лиц и других внебюджетных источников (за исключением поступлений от предприятий и организаций муниципальной формы собственности)
	116 300,00
	116 300,00
	0,0
	

	4.
	Средства, распределяемые из областного бюджета исходя из реализации социально значимых мероприятий
	200 000,00
	200 000,00
	0,0
	

	5.
	Субсидии из областного бюджета на софинансирование инициативного проекта
	1 161 000,00
	1 123 235,45
	37 764,55
	

	
	Итого
	1 872 800,00
	1 811 867,79
	60 932,21
	




4. Описание участия населения, организаций и других внебюджетных источников в реализации инициативного проекта в неденежной форме:
4.1. Население:
__________________________________________________________________

4.2. Организации и другие внебюджетные источники:
__________________________________________________________________
5. Сроки реализации проекта:
5.1. Дата начала реализации проекта:« 15 »  апреля  2025года
[bookmark: _GoBack]5.2. Дата ввода объекта в эксплуатацию:« 10 »  июля  2025  года

7. Основные проблемы, с которыми столкнулись администрация муниципального образования и инициативная группа в ходе реализации проекта (можно отметить несколько пунктов):
низкое качество технической документации;
трудности с отбором подрядчика;
недобросовестный подрядчик;
недостаточно времени для качественного выполнения работ;
неблагоприятные погодные условия;
несвоевременная поставка закупленного оборудования;
трудности с отбором строительного надзора;
низкое качество строительного надзора;
прочее _______________________________________________________

К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации инициативного проекта и по промежуточным этапам выполнения, отражающие участие населения в процессе реализации инициативного проекта.
[image: ]

Глава сельсовета                                                                   Елешев Максут Хайрулович__
                                                         (подпись)


Дата: «  03  »   сентября  2025 года
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